

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **24 de Noviembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **22011DC011**

Subprograma : **4.Promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion**

Denominación del proyecto: **Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion**

Fecha de Inicio según el PH-01: **12 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **10 de noviembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **centro de desarrollo comunitario la piedad**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	20	Hombres	15	Hogares	35	Mujeres	21	Hombres	12	Hogares	33

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 13,200.00	0	\$ 13,200.00	\$ 13,129.70	0	\$ 13,129.70

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ ,DIF**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un Proyecto: 1 taller de promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación, donde se promovió el desarrollo integral de la población, para un grupo de adultos de 29 a 60 años con alguna discapacidad y a los adultos mayores. Este taller se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario de La Piedad, ubicado en Calle Guadalupe s/n, La Piedad El Marques, Querétaro.

se logró el objetivo de sensibilizar a la población beneficiaria sobre los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad para poder prevenir la discriminación y la violencia, así mismo otorgar un aparato ortopédico a la población objetivo para mejorar la calidad de vida de las mismas.

Las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma "4. Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación" de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor énfasis en la construcción de una ciudadanía con enfoque de género, impartiendo también los siguientes temas: ¿Qué es la discriminación a personas vulnerables? Perspectiva teórica y práctica en la vida diaria del individuo, Prevención de la discriminación. Circunstancias sociales, Ideológicas, familiares, respeto a la diversidad, Derechos de los grupos vulnerables. Derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, Dinámicas motivacionales, El espejo, La silla vacía, Te quiero- no te quiero, El taller constó de 20 horas, taller se impartieron 2 veces por semana en sesiones de 2 horas.

se contó con los conceptos de gastos: a) Material de apoyo: el cual consiste en hojas blancas, hojas de color, clips, cuadernos, lápices, bolígrafos, bastones, sillas de ruedas y andaderas, b) Promoción y Difusión c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con el taller de promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación se logró visibilizar la violencia, la equidad de género, la discriminación, así como dotar a los ciudadanos de información, herramientas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban, que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar, así como los equipos que se les otorgó a cada uno de los participantes del taller.

El taller fue teórico-práctico lo que motivó a los participantes a que aprovecharan este taller de promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación, para proporcionarles la información necesaria para sensibilizar a la población beneficiaria del impacto negativo de la discriminación y la violencia contra los adultos mayores y personas con discapacidad.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **23 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011102** Número de obra: **220111DC071**

Subprograma : **8.'deportiva**

Denominación del proyecto: **taller de zumba**

Fecha de Inicio según el PH-01: **27 de septiembre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **13 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **El Preescolar CRI-CRI , Amazcala**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	10	Hombres	10	Hogares	20	Mujeres	8	Hombres	15	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,500.00	0	\$ 10,500.00	\$ 10,147.65	0	\$ 10,147.65

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **JESUS GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un 'Proyecto: 1 taller de zumba para Mejorar la coordinación física de los niños a través de rutinas específicas ,Mejorar la coordinación física de los niños a través de rutinas específicas para un grupo de niños desde 3 años a 11 años,ubicado en domicilio conocido, Amazcala El Marqués, Querétaro.

se cumplió con el objetivo de Sensibilizar a los niños con la práctica de Zumba con la finalidad de que mejoraran su condición física, además de incentivar y promover el ejercicio físico, se brindó una herramienta para que los niños la pudieran reproducir en su vida cotidiana y así disminuir el sedentarismo infantil en la comunidad.

las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 8. deportivo impartiendo los temas de Ejercicios de Fuerza Conocimiento del propio cuerpo, abdominales, lumbares, dorsales, pectorales, piernas, hombros, multisaltos, Ejercicios de Resistencia Acciones mantenidas, series, Ejercicios de Flexibilidad • Estiramientos de forma activa y pasiva. Ejercicios de Coordinación Realización de Movimientos grandes y de precisión que se van ampliando progresivamente, Zumba como estilo de vida zumba especializada para niños, zumba diferentes ritmos Ejercicios de relajación Control de la respiración durante y después de la actividad, el taller constó de 43 horas de intervención, 2 veces por semana en sesiones de 2 horas cada una

se contó con los conceptos de gastos: a) material de apoyo. b) promoción y difusión c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

en este taller se alcanzó que los niños mejoraran su coordinación física a través de rutinas específicas ,divertirse, trabajar en equipo y que vean la activación física no como una obligación sino como una opción de vida saludable.

El taller fue práctico lo que motivó a los participantes a que aprovecharan este taller de zumba , ya que con ello mejoraron su rendimiento en la escuela y sus movimientos motores , aprendieron a comunicarse oportunamente entre ellos , tener el respeto consigo mismos con la gente que los rodea y familiares

El proyecto se concluyó de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeación pertinente para cada sesión y con la disposición de las compañeras que mostraron mucho interés y participación, algunas mostraron mayor interés en los diferentes temas que se realizaron , se creó un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro al instructor y el área ejecutora que el próximo año se solicitarán más talleres con los mismos instructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su método de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **04 de Enero 2017**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **220111DC064**

Subprograma : **7.'Artística, Cultural y Recreativa.**

Denominación del proyecto: **taller de baile**

Fecha de Inicio según el PH-01: **27 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **30 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **centro de desarrollo comunitario La Piedad**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	15	Hombres	20	Hogares	35	Mujeres	21	Hombres	12	Hogares	33

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 14,700.00	0	\$ 14,700.00	\$ 14,642.00	0	\$ 14,642.00

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **JESUS GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizo un proyecto : 1 taller de baile , la poblacion es para los adultos de 29 a 60 años , se realizo en El Centro de Desarrollo Comunitario La Piedad, ubicado en calle Guadalupe s/n, La Piedad, El Marqués, Qro.

se cumplio con el objetivo de Proporcionar el bienestar al cuerpo de los adultos mayores para disminuir las enfermedades derivadas de la obesidad como la diabetes, enfermedades cardiacas y movilidad motora por discapacidad.

las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7.artística. cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016 haciendo un mayor énfasis en la construcción de una ciudadanía , impartiendo los siguientes temas , Desarrollando habilidades motoras. Rutina de bailes para estabilizar los movimientos corporales, ritmos y coordinación Rutina de bailes coordinación mente y cuerpo, mejorando el estado de ánimo Rutina de bailes coordinación mente y cuerpo, Todos podemos bailar Rutina de bailes especiales para personas con alguna discapacidad. consto de 40 horas en total, divididas en 20 sesiones de dos horas cada una, dos veces a la semana

se conto con los conceptos de gastos: a) material de apoyo. b) promoción y difusión c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

en este taller se alcanzo mejorar la coordinación física de los participantes a través de rutinas específicas de baile, mejoro su autoestima y la seguridad en sí mismo, así se pretende disminuir la discriminación entre los participantes por cuestiones de aspecto físico, además durante el taller aprendieron a crear lazos solidarios entre ellos .

El taller fue teórico- práctico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de baile , para que se comunicaran oportunamente entre ellos y tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeación pertinente para cada sesión y con la disposición de las compañeras que mostraron mucho interés y participación, algunas mostraron mayor interés en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el área ejecutora que el próximo año se solicitaran más talleres con los mismos instructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su método de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **04 DE ENERO 2017**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011104** Número de obra: **220111DC080**
 Subprograma : **7.'Artística, Cultural y Recreativa.**
 Denominación del proyecto: **taller de pintura**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **27 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **30 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **Instalaciones del SMDIF, La Griega**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	10	Hombres	10	Hogares	20	Mujeres	7	Hombres	13	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 10,134.61	0	\$ 10,134.61

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **SUSANA DIAZ ROMERO**
 Titulo académico del instructor: **SECUNDARIA SEP, MAESTRA EN CERADEC. POR LA ASOCIACION NACIONAL DE CERAMICA DECORATIVA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizo un 'Proyecto: 1 taller de pintura, la población objetivo fueron jóvenes de 18 a 29 años en Instalaciones del SMDIF Av. Emiliano Zapata s/No. La Griega, El Marqués, Qro.

se logro el objetivo de Desarrollar una cultura de reciclaje asi como Permitir un espacio de esparcimiento y expresión para el participante ,Facilitar herramientas para inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7. artistica, cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016, los temas que se impartieron fueron las Actividades introductorias y de sensibilización, Se realizo una presentación del instructor y del grupo; posteriormente, como actividad sensibilizadora, se realizo un "mural" sobre papel, grabado en unisel El grupo conocio una técnica complicada en su forma simplificada realizando grabados en unisel y haciendo una producción de una serie de impresiones,pintura en piedras Se realizaron pisapapeles utilizando piedras y decorándolas de acuerdo a un tema elegido por cada beneficiario,bodegón Se explico la técnica del acrílico y se realizo un bodegón (Pintura o dibujo en el que se representan alimentos, recipientes y utensilios domésticos, Servilletas Pintura en tela. Se realizaron servilletas decoradas con motivos ornamentales que los beneficiarios eligieron , Modelado en pasta Técnica de modelado. Se realizaron objetos de uso cotidiano o decorativo según la intención de cada beneficiario, Piñata Usando materiales económicos, realizaron una piñata tradicional, Bowl Elaboración un bowl con papel reciclado y engrudo.,con una duración de 40 horas, divididas en 20 sesiones de dos horas ,2 veces por semana

se conto con los conceptos de gastos: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

en este taller se alcanzo que los participantes trabajaran con materiales reciclados, concientizandolos al respecto de la cultura del reciclaje y al mismo tiempo desarrollaron las capacidades que en un tiempo les serviran de herramienta en el campo cognitivo, social y laboral.

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de pintura , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011104** Número de obra: **220111DC079**

Subprograma : **7'Artística, Cultural y Recreativa.**

Denominación del proyecto: **taller de teatro cultural**

Fecha de Inicio según el PH-01: **11 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **16 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **Escuela Primaria 21 de Marzo, La Griega**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	15	Hombres	10	Hogares	25	Mujeres	18	Hombres	7	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 11,700.00	0	\$ 11,700.00	\$ 11,606.79	0	\$ 11,606.79

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **ADRIANA RIVERA LANDA VERDE**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizó un preyecto : 1 taller de teatro la población objetivo son niñas y niños del polígono de La Piedad de hasta 11 años de edad, se desarrollo en la Escuela Primaria 21 de Marzo, ubicada en Domicilio Av. Emiliano Zapata s/n, La Griega El Marqués, Querétaro.

se logro el objetivo de generar sensibilizar a los participantes con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la prevención de la violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artística,cultural y recreativa, de acuerdo a los criterios 2016, los temas que se impartieron fueron :Qué es el teatro?,Posibilidad creadora,La teatralidad,Actor,Escenografía,Utillería,Vestuario,Iluminación,Ubicación espacial en la escena,Cómo moverse en el espacio escénico,Expresión corporal,Construcción de personajes Confianza y trabajo en equipo,Respiración,Voz y dicción,La improvisación,Acción, reacción y relación,Circo socia,Sociodrama,Duración, del taller de 40 horas totales de teatro. Divididas en 20 sesiones de 2 horas cada una

se conto con los conceptos de gasto: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

En este taller se logro alcanzar que los participantes del taller se sensibilizaran con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la prevención de la violencia y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de teatro , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **03 de Enero 2017**
 Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **220111DC078**
 Subprograma : **7'Artística, Cultural y Recreativa.**
 Denominación del proyecto: **taller de teatro cultural**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **11 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **23 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **primaria jaime torres bodet , la piedad**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA			ALCANZADA		
Mujeres	15	Hombres	10	Hogares	25
				Mujeres	17
				Hombres	8
				Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 11,700.00	0	\$ 11,700.00	\$ 11,606.79	0	\$ 11,606.79

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **ADRIANA RIVERA LANDA VERDE**
 Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizo un preoyecto : 1 taller de teatro la población objetivo son niñas y niños del polígono de La Piedad de hasta 11 años de edad, se desarrollo en la Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Domicilio Conocido s/n, La Piedad El Marqués, Querétaro.

se logro el objetivo de generar sensibilizar a los participantes con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la prevención de la violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales

las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artistica,cultural y recreativa, de acuerdo a los criterios 2016, los temas que se impartieron fueron :Qué es el teatro?,Posibilidad creadora,La teatralidad,Actor,Escenografía,Utillería,Vestuario,Iluminación,Ubicación espacial en la escena,Cómo moverse en el espacio escénico,Expresión corporal,Construcción de personajes

Confianza y trabajo en equipo,Respiración,Voz y dicción,La improvisación,Acción, reacción y relación,Circo socia,Sociodrama,Duración, del taller de 40 horas totales de teatro. Divididas en 20 sesiones de 2 horas cada una

se conto con los conceptos de gasto: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

En este taller se logro alcanzar que los participantes del taller se sensibilizaran con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la prevención de la violencia y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de teatro , para poder desenvolverse y tener una mejor comunicacion oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea,.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **23 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011105** Número de obra: **220111DC066**
 Subprograma : **7'Artística, Cultural y Recreativa.**
 Denominación del proyecto: **taller de pintura**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **31 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **14 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **centro de desarrollo comunitario, santa cruz**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	10	Hombres	10	Hogares	20	Mujeres	5	Hombres	17	Hogares	22

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 9,350.00	0	\$ 9,350.00	\$ 9,347.28	0	\$ 9,347.28

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **SUSANA DIAZ ROMERO**
 Titulo académico del instructor: **SECUNDARIA SEP, MAESTRA EN CERADEC. POR LA ASOCIACION NACIONAL DE CERAMICA DECORATIVA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizo un "Proyecto: 1 taller de pintura, Generar un espacio agradable apto para aprender habilidades técnicas de pintura, técnicas mixtas, donde cada participante descubrir una forma única para realizar un trabajo sensible, que los identifique. La Población objetivo fueron personas del polígono de Santa Cruz, de 18 a 29 años. llevo a cabo en la Comunidad de Santa Cruz, en las Instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, Ubicado en Calle Querétaro s/n, Santa Cruz, El Marqués, Querétaro

se logro el objetivo de Desarrollar la creatividad, mediante la exploración de materiales, descubriendo nuevas formas que permitan la expresión, incrementando así la flexibilidad de pensamiento y la fluidez de las ideas.

las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artistica, cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas :¿Qué es la pintura, El buen uso de la pintura y su interpretación, La Noción de los Colores, La integración familiar por medio de la pintura, La expresión mediante las técnicas de pinturas, Aprendiendo las secuencias de los trazos, Formas de pintar escurriendo y sopland, Técnicas de impresión para niños, Pintar sobre Papel, Pintura sobre tela , Pintura sobre madera. ", con una duración de 40 horas, divididas en 20 sesiones 3 veces por semana

se conto con los conceptos de gasto: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con el taller de pintura se logro que los paticipantes estimularan la creatividad mediante la pintura y así desarrollar una mejor convivencia y la comunicación asertiva entre ellos

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de pintura , para que atravez de sus ideas tuvieran un desempeño en el arte de las creaciones de mezcillila y diferentes teñidos en tela .

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se salizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos instructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **30 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011101** Número de obra: **220111DC067**

Subprograma : **7.'Artística, Cultural y Recreativa.**

Denominación del proyecto: **taller de pintura**

Fecha de Inicio según el PH-01: **18 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **22 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **escuela secundaria thomas alba edicson , la griega**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	15	Hombres	10	Hogares	25	Mujeres	15	Hombres	11	Hogares	26

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 12,700.00	0	\$ 12,700.00	\$ 12,649.77	0	\$ 12,649.77

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **SERGIO GENARO CAMPOS GOMEZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODA , INSTITUTO VIA DISEÑO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un Proyecto: 1 taller de pintura, Fomentar y estimular la creatividad de los participantes mediante la pintura y así desarrollar una mejor convivencia y la comunicación asertiva, para Jóvenes de 12 a 18 años. se llevo a cabo en las Instalaciones de la Telesecundaria Thomas Alba Edison ubicada en Agua Azul s/n, en la Comunidad de la Griega El Marqués, Querétaro

se logro el objetivo de Generar redes de convivencia entre iguales y los adultos que participen en el taller, Generar redes de convivencia entre iguales y los adultos que participen en el taller, Promover el respeto en sí mismo y por los demás

las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artística, cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016 haciendo mayor énfasis en la construcción de la ciudadanía , impartiendo los siguientes temas :Conocimiento de pintura en tela corte y acomodo de moldes para la elaboración de prendas y accesorios, Aplicación textil, Muestrario de técnica de pintura sobre mezclilla y algodón, Elaboración de una playera o blusa aplicando las técnicas textiles de pintura aprendidas, Elaboración de una mochila de mezclilla con aplicaciones textiles de pintura. con una duración de 40 horas, divididas en 20 sesiones de 02 horas.

se conto con los conceptos de gastos: a) material de apoyo, el cual consiste en pintura acrílica, pintura textil, agujas, hilos, mezclilla, ligas, tijeras, nylon, pinceles entre otros b) promoción y difusión, c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con el taller de pintura se logro que los participantes estimularan la creatividad mediante la pintura y así desarrollar una mejor convivencia y la comunicación asertiva entre ellos

El taller fue teórico- práctico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de pintura , para que a través de sus ideas tuvieran un desempeño en el arte de las creaciones de mezclilla y diferentes teñidos en tela .

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011204** Número de obra: **22011DC014**

Subprograma : **6'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

Denominación del proyecto: **TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

Fecha de Inicio según el PH-01: **13 de octubre de 2015** Fecha de Término según el PH-01: **15 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO , LA GRIEGA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	15	Hombres	10	Hogares	25	Mujeres	18	Hombres	7	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 10,005.79	0	\$ 10,005.79

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **BENJAMIN CRUZ SOTO**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un 'Proyecto: 1 taller de prevención de la violencia ,Se planteó trabajar en el espacio escolar como espacio social importante en la comunidad, sabiendo que los riesgos psicosociales no son determinadas únicamente por la falta de Información, ,la población objetivo fueron niñas y niños del polígono de La Griega de hasta 11 años de edad.en las instalaciones de la primaria 21 de marzo, en la Comunidad de La Griega, en el Municipio de El Marqués, Qro

se logro el objetivo de Sensibilizar a los participantes en la prevención de la violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales que éste fenómeno genera, desde el núcleo familiar, escolar y ambiental por medio de procesos de promoción, así como el fomento de la participación social y la capacidad de autogestión para la salud comunitaria,

las tematicas que se abordó fueron los temas del subprograma 6 prevención de la violencia de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas: Perspectivas de Género, Identidad femenina, Las mujeres y la apropiación de su cuerpo, Violencia de genero, Políticas y leyes, Como se construye un hombre,Consecuencias de la violencia, Habilidades para la comunicación asertiva y resolución de conflictos en familia,Fortalezas en la familia, Creando un Proyecto para una cultura de la paz,El taller se impartió 1 vez por semana en sesiones de 2 horas cada una, con un total de 20 horas

se conto con los conceptos de gasto : a)Promoción y difusión.b)Pago de instructor de prevención a la violencia c)material de apoyo,el cual consiste en hojas, gomas, lápices, marcadores, lapiceros, sacapuntas, cartulinas, hojas adheribles, hojas de color entre otros

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con este taller de prevención de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminación , asi como dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos , padres y familiares , así como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea .

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **220111DC032**

Subprograma : **6.'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

Denominación del proyecto: **TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

Fecha de Inicio según el PH-01: **13 DE OCTUBRE 2016** Fecha de Término según el PH-01: **15 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET , LA PIEDAD**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	15	Hombres	10	Hogares	25	Mujeres	17	Hombres	8	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 7,505.79	0	\$ 7,505.79

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **BENJAMIN CRUZ SOTO**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Serealizo un 'Proyecto: 1 taller de prevención de la violencia ,Se planteo trabajar en el espacio escolar como espacio social importante en la comunidad,la población objetivo fueron niñas y niños del polígono de la piedad, el taller fue la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Domicilio Conocido s/n, La Piedad El Marqués, Querétaro.

se logro el objetivo de Sensibilizar a los participantes en la prevención de la violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales que éste fenómeno genera, desde el núcleo familiar, escolar y ambiental por medio de procesos de promoción, así como el fomento de la participación social y la capacidad de autogestión para la salud comunitaria,

las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma 6 prevención de la violencia de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas: Perspectivas de Género, Identidad femenina, Las mujeres y la apropiación de su cuerpo, Violencia de genero, Políticas y leyes, Como se construye un hombre,Consecuencias de la violencia, Habilidades para la comunicación asertiva y resolución de conflictos en familia,Fortalezas en la familia, Creando un Proyecto para una cultura de la paz,El taller se impartio 1 vez por semana en sesiones de 2 horas cada una dando un total de 20 horas

se conto con los conceptos de gasto : a)Promoción y difusión.b)Pago de instructor de prevención a la violencia c)material de apoyo,el cual consiste en hojas, gomas, lápices, marcadores, lapiceros, sacapuntas, cartulinas, hojas adheribles, hojas de color entre otros

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con este taller de prevención de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea .

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **3 de Noviembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011105** Número de obra: **220111DC031**
 Subprograma : **6'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**
 Denominación del proyecto: **TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **10 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **31 de octubre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CRUZ**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	11	Hombres	10	Hogares	21	Mujeres	5	Hombres	17	Hogares	22

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 8,700.00	0	\$ 8,700.00	\$ 8,699.68	0	\$ 8,699.68

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **FERNANDO JOSE NIETO REYNALDO**
 Titulo académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizo un Proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia ,La población objetivo fueron habitantes de la comunidad de santa cruz,,El lugar donde se aplico Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en domicilio conocido Santa Cruz, El Marqués, Querétaro.

se cumplio con el objetivo de Informar y sensibilizar a la población en general sobre las formas de identificar la violencia, las prácticas disciplinarias inadecuadas y los factores de riesgo que en general exponen a la familia a procesos de violencia, maltrato u omisión de cuidados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias.

las Temáticas que se abordaron fueron de los temas del subprograma 6 prevencion de la vilolencia de acuerdo a los criterios 2016 haciendo mayor énfasis en la construcción de una ciudadanía con enfoque de género los temas principales fueron :Prevención de la Violencia Familiar, Derechos Sociales Humanos, Educación asertiva ,Disciplina positiva, Estilos de disciplinas, Comunicación afectiva, Escuchar efectivamente, Control de las emociones, Luchas de poder,duración de este taller de 20 horas en 10 sesiones de 2 horas cada una, 1 vez por semana

se conto con los conceptos de gastos :a) Material de Apoyo el cual consiste en lápices, pumas, hojas, colores, plumones, listones, papel bond entre otros, ,b) Pago de instructor de Prevención de Violencia, c)Promoción y Difusión

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con este taller de prevencion de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea .

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y particiacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **22 de Noviembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011101** Número de obra: **220111DC030**
 Subprograma : **6.'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**
 Denominación del proyecto: **TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **12 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **10 de noviembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, ATONGO**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA			
Mujeres	11	Hombres	10	Hogares	21	Mujeres	11
				Hombres	9	Hogares	21

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 8,700.00	0	\$ 8,700.00	\$ 8,699.85	0	\$ 8,699.85

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **FERNANDO JOSE NIETO REYNALDO**
 Titulo académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizo un Proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia ,La población objetivo fueron habitantes de la comunidad de Atongo, jóvenes de 18 a 29 años.lugar de impartición del taller fue en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comunidad de Atongo, Ubicado en Domicilio Conocido Atongo, El Marqués, Qro.

se cumplio con el objetivo de Informar y sensibilizar a la población en general sobre las formas de identificar la violencia, las prácticas disciplinarias inadecuadas y los factores de riesgo que en general exponen a la familia a procesos de violencia, maltrato u omisión de cuidados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias.

las Temáticas que se abordaron fueron de los temas del subprograma 6 prevencion de la vilolenia de acuerdo a los criterios 2016 haciendo mayor énfasis en la construcción de una ciudadanía con enfoque de genero los temas principales fueron :Prevención de la Violencia Familiar, Derechos Sociales Humanos, Educación asertiva ,Disciplina positiva, Estilos de disciplinas, Comunicación afectiva, Escuchar efectivamente, Control de las emociones, Luchas de poder,duración de este taller de 20 horas, divididas en 10 sesiones de 02 horas , 2 veces por semana

se conto con los conceptos de gastos :a) Material de Apoyo el cual consiste en lápices, pumas, hojas, colores, plumones, listones, papel bond entre otros, ,b) Pago de instructor de Prevención de Violencia, c)Promoción y Difusión

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con este taller de prevencion de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea .

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **22 de Noviembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011104** Número de obra: **220111DC013**

Subprograma : **5'Promoción de la Igualdad de Género.**

Denominación del proyecto: **taller de 'Promoción de Equidad de Genero**

Fecha de Inicio según el PH-01: **6 de octubre 2016** Fecha de Término según el PH-01: **8 de noviembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **SMDIF LA GRIEGA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	10	Hombres	10	Hogares	20	Mujeres	9	Hombres	11	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 8,650.00		\$ 8,650.00	\$ 8,648.48		\$ 8,648.48

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un Proyecto: 1 taller de promoción de la igualdad de género, donde se promovieron las Habilidades para la Vida y el desarrollo integral de la población, con un objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, Se llevó a cabo en las instalaciones del SMDIF ubicado en Emiliano Zapata s/n La Griega, El Marqués, Qro.

se logró el objetivo de hacer Reflexionar sobre la forma en que se relacionan las personas con los demás y contigo mismo, definieron qué es la asertividad y por qué se considera una habilidad social, Promovieron el respeto en ellos mismos, con sus familias y por los demás.

Las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 5. Promoción de la igualdad de género de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor énfasis en el enfoque de género de los jóvenes los temas que se impartieron fueron los siguientes: Habilidades para la vida, Habilidades de Pensamiento -Resolución armónica de problemas -Creatividad- Habilidades Sociales -Comunicación social y su relación con las relaciones, Respeto al entorno, Respeto a los componentes de la sociedad Habilidades para el manejo de Emociones -Expresión de emociones, Autoconocimiento, Autoaceptación, Autovaloración, Técnicas de relajación- Comunicación asertiva, Expresión adecuada en el entorno social, Consideraciones éticas y de congruencia en la expresión social, este taller tuvo una duración de 20 horas las cuales se llevaron a cabo dos veces a la semana 2 horas por día, dando un total de 10 sesiones

se contó con los conceptos de gastos: a) Promoción y difusión b) Pago de instructor c) Material Didáctico: cartulinas de colores, rollo de papel revolución, gises de colores, telas, rotafolios, balones entre otros

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con el taller de promoción de la igualdad de género se logró visibilizar la violencia, la equidad de género, la discriminación, así como dotar a los ciudadanos de información, herramientas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban, que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El taller fue teórico-práctico lo que motivó a los participantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de género, para que se comunicaran oportunamente con sus amigos, padres y familiares, así como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y particiacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **03 de Noviembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011104** Número de obra: **220111DC012**

Subprograma : **5.'Promoción de la Igualdad de Género.**

Denominación del proyecto: **Taller de promocion de la igualdad de genero**

Fecha de Inicio según el PH-01: **29 de septiembre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **31 de octubre de 2016**

Nombre del Inmueble: **escuela secundaria jaime torres bodeth , la griega**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	15	Hombres	10	Hogares	25	Mujeres	15	Hombres	12	Hogares	27

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	taller	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 10,051.01	0	\$ 10,051.01

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ ,DIF**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un Proyecto: 1 taller de promoción de la igualdad de género, donde se promovió el desarrollo integral de la población, con un objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, este taller se ejecutó en la escuela secundaria Thomas Alba Edison, la griega El Marqués, Querétaro;

se logró el objetivo de hacer Reflexionar sobre la forma en que se relacionan las personas con los demás y contigo mismo, definieron qué es la asertividad y por qué se considera una habilidad social, Promovieron el respeto en ellos mismos, con sus familias y por los demás.

Las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma '5.' Promoción de la Igualdad de Género de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor énfasis en el enfoque de género de los jóvenes los temas que se impartieron fueron los siguientes: ¿Qué es la asertividad?, componentes de una conducta asertiva, características de un individuo asertivo, diferencias entre las conductas asertiva, pasiva y agresiva, con una duración de 20 horas, las cuales fueron 2 veces a la semana en sesiones de 2 horas dando un total de 10 sesiones

se contó con los conceptos de gastos :A) material de apoyo el cual consiste en hojas blancas, hojas de color, plumas, lápices, plumones, foamy, cartulinas entre otros, B) Honorarios del instructor C) la difusión y promoción

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con el taller de promoción de la igualdad de género se logró visibilizar la violencia, la equidad de género, la discriminación, así como dotar a los ciudadanos de información, herramientas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban, que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El taller fue teórico-práctico lo que motivó a los participantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de género, para que se comunicaran oportunamente con sus amigos, padres y familiares, así como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea.

El proyecto se concluyó de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma, con la planeación pertinente para cada sesión y con la disposición de las compañeras que mostraron mucho interés y participación, algunas mostraron mayor interés en los diferentes temas que se realizaron, se creó un buen ambiente de trabajo en el taller, dejando bien claro el instructor y el área ejecutora que el próximo año se solicitaran más talleres con los mismos instructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su método de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **04 de Enero 2017**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011104** Número de obra: **220111DC018**

Subprograma : **2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo.**

Denominación del proyecto: **Curso de Bisutería no certificado.**

Fecha de Inicio según el PH-01: **30 DE SEPTIEMBRE 2016** Fecha de Término según el PH-01: **30 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **SMDIF LA GRIEGA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	10	Hombres	10	Hogares	20	Mujeres	16	Hombres	4	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 20,850.00	0	\$ 20,850.00	\$ 20,799.75	0	\$ 20,799.75

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **MIRNA GUEVARA HERNANDE Z**

Título académico del instructor: **PREPARATORIA BACHILLERES PLANTEL 8**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un Proyecto: 1 taller de bisutería , dandoles la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas y la posibilidad al participante de emprender un autoempleo y contribuir a la economía familiar, para Jóvenes de 18 a 29 años, lugar de ejecución, En las instalaciones del SMDIF El Marques. Calle Emiliano Zapata s/n La Griega El Marqués Querétaro.

se logro el objetivo de Enseñar a los participantes a realizar objetos de bisutería, con la posibilidad de vender los objetos fabricados por ellos mismos y así favorecer la inclusión laboral y socioeconómica de personas con discapacidad así como generar acercamiento con los principios básicos para la administración de una microempresa.

las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 2. Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, haciendo mayor énfasis a las personas con discapacidad impartiendo los siguientes temas: Que es la bisutería, Conociendo materiales, accesorios que se elaboran en la bisutería, Uso de herramientas, Técnicas de bisutería, Herramientas para alargar y cortar, dijes y simbolismos, elaboración de un llavero, Colgijes para celular, Presentando tus accesorios

Curso de Principios básicos para la administración de una empresa y humanidades con una Duración: 80 para el taller de bisutería, las cuales serán impartidas 3 veces a la semana en sesiones de 2 horas dando un total de 40 sesiones, para los temas de humanidades se impartieron 10 sesiones, con un total de 10 horas 1 vez por semana

se conto con los conceptos de gastos , A) insumos y materias primas , pinza diversas para bisutería, alfileres, cristales, perlas, alambres, grapas, argollas, dijes, broches, entre otros B) los honorarios de del instructor de bisutería C) la difusión y promoción D) material didáctico.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

en este curso se logro que desarrollaran las habilidades prácticas y la posibilidad al participante de emprender un autoempleo y contribuir a la economía familiar.

El curso fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este curso de bisutería , para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y crear su propio negocio , optimizar su gasto y así darle un mejor aprovechamiento de este curso.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **26 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **220111DC015**
 Subprograma : **2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo**
 Denominación del proyecto: **curso de informatica certificado**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **25 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **22 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **CENRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LA PIEDAD**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	10	Hombres	10	Hogares	20	Mujeres	13	Hombres	7	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
		1	1

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 27,250.00	0	\$ 27,250.00	\$ 27,199.27	0	\$ 27,199.27

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **ANA LUISA RAMIREZ AGUILAR**
 Titulo académico del instructor: **LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES UNIVERCIDAD CUAUHEMOC**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

se realizo un Proyecto: 1 curso de informatica se brindo una alternativa de autoempleo innovadora que permitio a los beneficiarios mejorar su economía familiar,La población objetivo fueron Jóvenes de 18 a 29 años ,este curso se llevo a cabo en El Centro de Desarrollo Comunitario de La Piedad, El Marqués, Qro, Ubicado en calle Guadalupe s/n, La Piedad El Marqués, Qro.

se cumplio con el objetivo de proporcionar los conocimientos mínimos en informatica y necesarios para la administración de una microempresa, fortaleciendo su autoestima y autocuidado de los jóvenes que participaron en el curso de capacitación, Optimisando los recursos disponibles en el hogar y la comunidad; así como se les consentizo sobre la importancia de los valores y actitudes en el éxito de una microempresa al mismo tiempo se promovio el uso constante del aula de Computo del Centro de Desarrollo Comunitario de La Piedad para que siguieran capacitandose .

las tematicas que se abordaron furon los temas del subprograma '2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas :Sistemas Operativos e instalación de Windows 7 Sistemas Operativos en el mundo con enfoque en windows,BIOS ¿que es y cómo se configura?,Bootear desde bios y comenzar la instalación de Windows 7,Instalación de Drivers,Instalación de programas más comunes en Windows,Instalación de impresora,Retroalimentación en fundamentos de los sistemas operativo,Fallas comunes Fallas comunes de hardware, lectura de los componentes,, con una duración de 80 horas, divididas en 27 sesiones comprendidas de 3 horas,3 veces por semana. humanidades con una duración de 10 horas, divididas en 05 sesiones de dos horas, 3 veces por semana

se conto con los conceptos de gastos : a) material didáctico, el cual consiste en consiste en bolígrafos, sacapuntas, lápiz, sobres, hojas blancas, marcadores permanentes entre otros,b) insumos y materias primas , Dvd doble capa, Disco CD-R 80 Min 700 MB, AIRE COMPRIMIDO 660 ML, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADO 400GRS entre otros, c) bienes de la producción DISCO DURO PORTATIL 2.5 DE 2TB ADATA HV620 USB 3.0 NEGRO, Quemador DVD USB Externo, d) certificación del curso , la instancia certificadora será el CECATI 175,e) honorarios del talleristas , f) promocion y difucion.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

con este curso se logro que tuvieron informacion , herramientas y los elementos necesarios que les van a permitir en un corto palzo tener su propio negocio en el ambito de la informatica para poder generar ingresos para beneficiarse ellos mismos y a la comunidad ya que no existe alguno.

El curso fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de informatica , para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y crear su propio negocio , optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **22011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011102** Número de obra: **220111DC077**

Subprograma : **7.'ARTISTICA, CULTURAL Y CREATIVA**

Denominación del proyecto: **TALLER DE PINTURA**

Fecha de Inicio según el PH-01: **11 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **14 de diciembre 2016**

Nombre del Inmueble: **CENTRO DE MEDIACION AMAZCALA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25	Mujeres	20	Hombres	5	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 12,750.00	0	\$ 12,750.00	\$ 12,648.06	0	\$ 12,648.06

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **NOE DIAZ DE LA CRUZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un "Proyecto: se realizó 1 taller de pintura para adultos mayores que les permitió mejorar y desarrollar actividades motrices e incentivar espacios de esparcimiento y expresión de los beneficiarios fueron 25 personas mayores de 60 años que habitan en el polígono de amazcala en las instalaciones del centro de mediación ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de la localidad de amazcala, esta actividad fue vinculada con el taller de prevención de la violencia con num de obra 220111DC027

se cumplió con el objetivo de Desarrollar su mejoramiento de actividades motrices permitiéndoles que realizaran sus actividades cotidianas de manera más cómoda, se les propició un espacio de esparcimiento y de expresión para el beneficiario, para la detección y prevención de la violencia

las Temáticas que se abordaron fueron mediante el subprograma '7.'ARTISTICA, CULTURAL Y CREATIVA de acuerdo a los criterios 2016, algunos de los temas fueron las Figuras de cerámica Preparación del material, Presentación de técnica, Pintado de la figura, Barnizado de Figura, Mándala. Pintura decorativa, Preparación del bastidor y presentación de técnica, Transferencia de boceto, Elaboración de pintura, Detalles finales, Camino de mesa. Pintura en tela Transferencia de boceto y presentación de técnica, Elaboración de pinturas, Se ejecutó mediante un taller de 40 horas totales, divididas en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones grupales

se contó con los conceptos de gastos A), promoción y difusión B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en artes plásticas o a fin, C) material didáctico (libreta, papel cascarón, vestuario femenino, vestuario varonil, accesorios, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con este taller de pintura se logró incentivar la activación de ideas en el adulto mayor la cual le trajo beneficios en su salud y bienestar físico y mental, tuvieron la oportunidad de expresarse de una manera sana y libre en sus sentimientos y pensamientos, además de generar redes comunitarias de apoyo.

El curso fue práctico lo que motivó a los participantes que aprovecharon este taller de pintura, para que se fortalecieran en su capacidad de memoria y sus movimientos motrices con la pintura para poder desarrollar una mejor calidad de vida a nuestros Adultos Mayores, para así devolverles el Autoestima y salud.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011106** Número de obra: **220111DC070**

Subprograma : **8.'DEPORTIVA**

Denominación del proyecto: **TALLER DE GERONTOGIMNACIA**

Fecha de Inicio según el PH-01: **12 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **16 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **CASA EJIDAL SAN ISIDRO MIRANDA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25	Mujeres	16	Hombres	9	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 11,700.00	0	\$ 11,700.00	\$ 11,617.89	0	\$ 11,617.89

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **MARIANA LIZETTE AGUILAR CRUZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un 'Proyecto: 1 taller de gerontogimnasia para adultos mayores que les permitió incentivar la activación física en el adulto mayor la cual le trajo beneficios en su salud y bienestar físico y mental, los beneficiarios fueron 25 personas mayores a 60 años habitantes del polígono de san isidro miranda en las instalaciones de la casa ejidal ubicada en la calle jalisco s/n entre av. Querétaro y nuevo león, está actividad fue vinculada con el taller de derechos ciudadanos y no discriminación con número de obra 220111DC035

se cumplió con el objetivo de Fomentar la actividad física diaria en el adulto mayor, Fomentar la sociabilización en la población adulta, Mantener y mejorar la postura del adulto mayor, Higiene de columna y de articulaciones, Mejoro el equilibrio dinámico y estático en el adulto mayor, Mantener el Tono y fuerza muscular de todo el cuerpo, Mantener y mejorar la elasticidad muscular del cuerpo,

las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 8.'DEPORTIVA de acuerdo a los criterios 2016, Iniciación a la activación física. presión arterial (hipertensión/hipotensión)/ diabetes , Toma de presión arterial y glucosa , Rutina de calentamiento. Ejercicios de miembro superior y cabeza. Estiramientos , Juego de coordinación, Activación física ¿Qué es el equilibrio dinámico y estático?

Rutina de calentamiento. Ejercicios de equilibrio estático, Estiramientos, Juego de coordinación, :Se ejecuto mediante un taller de 40 horas totales, divididas en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones grupales

se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión , B) honorarios del capacitador serán impartidos por un técnico especializado en la materia , C) material de apoyo ,baumanómetro digital, medidor de glucosa, polainas de pulsera para tobillo, aros de manguera, rotafolio, pelotas esponja, conos, hule espuma.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con este taller de gerontogimnasia para adultos mayores les permitió incentivar la activación física en el adulto mayor la cual le trajo beneficios en su salud y bienestar físico y mental, así como ejercicios de cuello y cara, hasta ejercicios de brazos, estiramientos, rotación de pies, etc. que también los hace mejorar su circulación sanguínea y al mismo tiempo mantener un tono de elasticidad adecuado que les ayude a realizar los movimientos en su vida diaria. En cada actividad se indicaron la metodología concreta para llevarla a cabo.

El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de gerontogimnacia , para que se fortalezcan en su capacidad de memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011102** Número de obra: **220111DC027**
 Subprograma : **6.'Prevención de la Violencia.**
 Denominación del proyecto: **taller de prevencion de la violencia**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **10 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **12 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **centro de desarrollo comunitario Amazcala**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA					ALCANZADA						
Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25	Mujeres	18	Hombres	7	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 10,149.72	0	\$ 10,149.72

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **JOSE MIRSHA URIBE URIBE**
 Titulo académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizo un 'Proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia para adultos mayores que les permitio como apoyo psicológico y socio-afectivo que busco el desarrollo de sus capacidades y habilidades que les permitio relacionarse de otra manera con su contexto familiar, social y personal, Los beneficiarios serán 25 personas mayores a 60 años de la comunidad, se ejecuto en el polígono de Amazcala en las instalaciones del centro desarrollo comunitario ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de la localidad de Amazcala, está actividad fue vinculada con el taller pintura con num de obra 220111DC077

Se cumplio con el Objetivo de brindar a los participantes herramientas ludicas de reflexion sobre la construccion de una ciudadania con enfoque de genero a fin de generar de manera positiva en las personas pensamientos , evaluaciones , sentimientos y tendencias de comportamiento que tienen con el entorno social que los rodea ; asi como impactar de manera positiva en su comportamiento y actuar cotidiano con la comunidad , fomentando actividades licitas, que se orienten hacia la vida con criterio humanista , para adquirir actitudes no criminoideas en la comunidad.

las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma '6.Prevenccion de la Violencia de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor énfasis en la construccion de la ciudadania con enfoque de genero , impartiendo tambien los siguientes temas:Violencia en adulto Mayor ¿Cómo sabemos si existe violencia?¿Cuántos tipos de violencia conocemos?¿Hemos sido violentados?¿Qué hacemos cuándo presenciarnos la violencia?¿Quién hace violencia?¿Dónde vemos o vivimos la violencia?

Prevención de la Violencia en Adulto Mayor ¿Quién previene la Violencia?¿Cómo se previene la Violencia?¿Cuándo se previene la Violencia?¿Dónde se previene la Violencia?Se ejecuto mediante un taller de 20 horas totales, divididas en 1 sesion semanal de 2 horas cada una, dando un total de 10 sesiones grupales,

se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión,B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en psicología o afín,C) material didáctico libreta, papel cascaron, foami, globos, pintura, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con este taller de Promocionm de los derechos Ciudadanos y no discriminacion , se alcanzo visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantías adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de prevencion de la violencia , para que se fortalezcan en su capacidad de memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insruectores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011106** Número de obra: **220111DC035**

Subprograma : **4.'Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación**

Denominación del proyecto: **taller de los derechos ciudadanos y no discriminacion**

Fecha de Inicio según el PH-01: **10 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **12 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **casa ejidal de san isidro miranda**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25	Mujeres	16	Hombres	9	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 10,125.65	0	\$ 10,125.65

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **JOSE MIRSHA URIBE URIBE**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizo un proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia para adultos mayores que les permitio como apoyo psicológico y socio-afectivo que busco el desarrollo de sus capacidades y habilidades que les permito relacionarse de otra manera con su contexto familiar, social y personal, Los beneficiarios fueron 25 personas mayores a 60 años de la comunidad,,se ejecuto en el polígono de san isidro miranda ,en las instalaciones de la casa ejidal ubicada en la calle jalisco s/n entre av. Querétaro y nuevo león, está actividad fue vinculada con el taller gerontogimnacia con num de obra 220111DC070

Se cumplio con el Objetivo de brindar a los participantes herramientas ludicas de reflexion sobre la construccion de una ciudadania con enfoque de genero a fin de generar de manera positiva en las personas pensamientos , evaluaciones , sentimientos y tendencias de comportamiento que tienen con el entorno social que los rodea ; asi como impactar de manera positiva en su comportamiento y actuar cotidiano con la comunidad , fomentando actividades licitas, que se orienten hacia la vida con criterio humanista , para adquirir actitudes no criminogeneas en la comunidad.

las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma '4.'Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor énfasis en la construcción de la ciudadanía con enfoque de género , impartiendo también los siguientes temas:Violencia en adulto Mayor ¿Cómo sabemos si existe violencia?¿Cuántos tipos de violencia conocemos?¿Hemos sido violentados?¿Qué hacemos cuándo presenciamos la violencia?¿Quién hace violencia?¿Dónde vemos o vivimos la violencia?

Prevención de la Violencia en Adulto Mayor ¿Quién previene la Violencia?¿Cómo se previene la Violencia?¿Cuándo se previene la Violencia?¿Dónde se previene la Violencia?Se ejecuto mediante un taller de 20 horas totales, divididas en 1 sesion semanal de 2 horas cada una, dando un total de 10 sesiones grupales

se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión,B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en psicología o afín,C) material didáctico libreta, papel cascaron, foami, globos, pintura, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con este taller de Promocionm de los derechos Ciudadanos y no discriminacion , se alcanzo visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de derechos ciudadanos y no discriminacion , para que se fortalezcan en su capacidad de memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011105** Número de obra: **220111DC026**

Subprograma : **6.'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

Denominación del proyecto: **TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

Fecha de Inicio según el PH-01: **10 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **12 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO santa cruz**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25	Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 10,200.00	0	\$ 10,200.00	\$ 10,133.42	0	\$ 10,133.42

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **JOSE MIRSHA URIBE URIBE**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizó un 'proyecto de 1 taller de prevención de la violencia para adultos mayores que les permitió como apoyo psicológico y socio-afectivo donde se buscó su desarrollo de sus capacidades y habilidades que les permitió relacionarse de otra manera con su contexto familiar, social y personal. Los beneficiarios fueron 25 personas mayores a 60 años de la comunidad de Amazcala en las instalaciones del centro de mediación ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de la localidad de Amazcala, esta actividad estará vinculada con el taller pintura con número de obra 220111DC077

Se cumplió con el objetivo de propiciar procesos que apoyaron al cambio cultural en la valoración y el trato digno hacia los Adultos Mayores se, apoyo en el mejoramiento de la calidad de vida emocional y afectiva de los Adultos Mayores, la importancia de su dignidad e integración, se promovió su participación activa en nuestra sociedad.

Las temáticas que se abordaron fueron los temas dentro del subprograma 6.'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA dentro de los criterios 2016, impartiendo los temas: Violencia en adulto Mayor ¿Cómo sabemos si existe violencia?, ¿Cuántos tipos de violencia conocemos?, ¿Hemos sido violentados?, ¿Qué hacemos cuando presenciamos la violencia?, ¿Quién hace violencia?, ¿Dónde vemos o vivimos la violencia?, Prevención de la Violencia en Adulto Mayor ¿Quién previene la Violencia?, ¿Cómo se previene la Violencia?, ¿Cuándo se previene la Violencia?, ¿Dónde se previene la Violencia?, Derechos del Adulto Mayor ¿Qué sabemos de los Derechos?, ¿Cuántos tipos de Derechos conocemos?, ¿Qué Derechos ejercemos y cuáles nos faltan?, ¿Qué hacemos cuando se violan nuestros Derechos?, ¿Quién da los Derechos? Se ejecutó mediante un taller de 20 horas totales, divididas en 1 sesión semanal de 2 horas cada una, dando un total de 10 sesiones grupales

Se contó con los conceptos de gasto A) promoción y difusión B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en psicología o afín C) Material de apoyo, libreta, papel cascarón, foami, globos, pintura, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con este taller de la prevención de la violencia se logró visibilizar la violencia, la equidad de género, la discriminación, la violencia que se ejerce va desde la verbal, física, psicológica y económica es por ello que se requirió de estrategias de información sobre los derechos que tienen los Adultos Mayores.

El curso fue práctico lo que motivó a los participantes a que aprovecharan este taller de prevención de la violencia, para que se fortalecieran en su capacidad de memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **21 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011105** Número de obra: **220111DC076**

Subprograma : **7.'Artística, Cultural y Recreativa**

Denominación del proyecto: **taller de baile**

Fecha de Inicio según el PH-01: **11 de Octubre 2016** Fecha de Término según el PH-01: **14 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **centro de desarrollo comunitario de santa cruz**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25	Mujeres	14	Hombres	11	Hogares	25

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
11700	0	11700	11647.97	0	11647.97

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **JESUS GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ**

Título académico del instructor: **LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Proyecto: se realizo 1 taller de baile, tuvo el objetivo de Propiciar un espacio de activación física y de esparcimiento artístico-cultural para personas de la tercera edad a través de el taller de danza folclórica que integro la ejercitación del cuerpo y la promoción de actitudes artísticas en adultos mayores de la comunidad, los beneficiarios del taller fueron 25 personas mayores de 60 años, se ejecuto en el polígono de santa cruz en el centro de desarrollo comunitario ubicado en la av principal s/n, está actividad fue vinculada con el taller de prevención de la violencia con num de obra 220111DC026

Se cumplio con el objetivo de Promover el cuidado del cuerpo a través de la ejercitación y la danza folclórica mexicana, Desarrollaron la capacidad creativa a través de técnicas de las artes plásticas y poesía tradicional.

Las Temáticas que se abordaron fueron los temas dentro del subprograma 7 Artística, cultural y recreativa dentro de los criterios 2016 impartiendo los temas de Activación Física y Danza Folclórica Explicación de los beneficios de hacer ejercicios, Activación Física y Danza Folclórica Pasos de folclor Yucateco y Veracruz ranchero, que es el baile folclórico, vestuarios, cuadro rítmicos, bailes queretanos, bailes clásicos entre otro, Creación de decimas Jarochas, Obras Creativas Elaboración de máscaras y Esgrafiado, se ejecuto mediante un taller de 40 horas totales, divididas en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones grupales

Se conto con los siguientes conceptos de gastos, A) promoción y difusión B) honorarios del capacitador serán impartidos por un técnico especializado en la materia, C) material apoyo con un costo, libreta, papel cascaron, vestuario femenino, vestuario varonil, accesorios.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

En este taller de baile se logro que los participantes se activaran al adulto mayor por salud física, pero también como salud mental ya que tendrá la oportunidad de liberar las tensiones emocionales, reafirmarse como persona e interacción social, de acondicionamiento físico, ejercicio y actividad diseñada para inculcar el amor y respeto hacia el baile folklórico.

El curso fue practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de baile, para que se fortalezcan en su capacidad de memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y particiacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **30 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **220111DC017**

Subprograma : **2.'DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO**

Denominación del proyecto: **TALLER DE GLOBOFLEXIA**

Fecha de Inicio según el PH-01: **6 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **26 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA PIEDAD**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	20	Hombres	0	Hogares	20	Mujeres	21	Hombres	0	Hogares	21

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	PROGRAMADAS	1	ALCANZADAS	1
------------------	---------------	-------------	----------	------------	----------

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 15,850.00	0	\$ 15,850.00	\$ 15,749.40	0	\$ 15,749.40

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **JULIA HERNANDEZ MENDIETA**

Título académico del instructor: **SECUNDARIA SEP**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Proyecto: Se realizo un taller de globoflexia lo cual fue enseñar las bases de hacer figuras o formas con globos para impulsarlos a la creación de negocios propios, y desarrollar la habilidad y el gusto por la globoflexia, Las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes del polígono este taller se ejecuto en el polígono de la piedad, en las instalaciones del centro de desarrollo comunitario que se encuentra ubicado en calle Guadalupe s/n la piedad

Se cumplio con el objetivo de Brindarles a los participantes del taller varias técnicas y habilidades motrices para la globoflexia, y con ellos tambien se brindo las herramientas básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que les servirán como complemento del taller de globoflexia.

La tematica que se abordo fueron los temas del subprograma 2.Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los temas de decoracion de globos sin estructura, Centro de mesa para diferentes ocasiones, Pared de globos, Figuras de gran tamaño, Elaboración de murales, Técnicas para calibrar, amarrado y torsión de globos, Trenzado, columnas, arcos flotantes látex, Arco con estrellas, Arcos flotantes con aluminio, letras y números, Trenzado multicolor, Lluvia de globos, figuras y torres, decoración navideña, Se ejecuto mediante un taller de 90 horas totales, de las cuales 80 fueron destinadas al taller globoflexia, 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana divididas en 4 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 45 sesiones grupales

Se conto con los siguientes conceptos de gastos A) promoción y difusión, consistente en lona, B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y administración C) honorarios del taller de globoflexia, serán impartidos por un técnico especializado en la materia D) material didáctico, lapiceros de color azul, pintura facial, pinceles, hilo, etc.), E) insumos y materias primas (bomba para inflar globos, carretes de listón curling, listón, paquetes de globos, calibrador etc),

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

En este taller de globoflexía se logro que los participantes desarrollaran habilidades en el arte de hacer figuras o formas con globos para diferentes eventos, con el fin de ocupar su tiempo en actividades recreativas positivas y algunos otros para iniciar un negocio de decoración de eventos

El taller fue teorico-practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de globoflexia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y con sus propias ideas puedan tener un ingreso dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este taller

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el taller , dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **2 de Enero 2017**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011102** Número de obra: **220111DC041**

Subprograma : **2.'DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO**

Denominación del proyecto: **CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO**

Fecha de Inicio según el PH-01: **5 de noviembre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **27 de Diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE AMAZCALA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	20	Hombres	0	Hogares	20	Mujeres	20	Hombres	0	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
		1	1

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 36,618.00	0	\$ 36,618.00	\$ 36,263.28	0	\$ 36,263.28

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **ANA KAREEN CERVANTES ORTEGA**

Título académico del instructor: **INGENIERA EN INOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL UTEQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Proyecto: se realizó un Curso de Panadería que tuvo el objetivo enseñar las bases de este oficio y con ello se impulsaron las creaciones para negocios propios, y así desarrollaron las habilidades por el gusto por la panadería, las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes de amazcala, en las instalaciones del centro de desarrollo comunitario que se encuentra ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de la localidad de amazcala El Marques Qro.

Se cumplió con el objetivo de brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de pan, se brindaron las herramientas básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que les servirán como complemento del taller de panadería, y en ello se Certifico a 20 beneficiarios a través del CECATI en el taller de panadería.

La tematica que se abordó fueron los temas del subprograma 2. Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los temas de: Pan de migajón Conchas, patos, tortugas, guajolotes, chilindrinas, Pan de empaste Hojaldre, danés, brioch, croissant Pan blanco, Bolillo, telera, baguete relleno, baguete simple, Polvorones Polvorón, sevillano trevol de chocolate, rosa, Pasta para freír, Donas, bolas de berlin, Chus, amasado, reposos, mezclas y técnica a utilizar en el oficio. Talleres complementarios: se complementará su preparación con un taller de formación humana, tema: habilidades para la vida y valores, relaciones familiares, Esta ejecución fue mediante un curso de 90 horas totales, de las cuales 80 hrs. fueron destinadas al curso de panadería certificado las cuales se dividieron en sesiones de 4 horas 3 veces por semana dando un total de 20 sesiones, 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana dando un total de 10 horas, de las cuales se dieron en sesiones de 2 horas cada una dando un total de 5 sesiones grupales,

Se conto con los conceptos de gasto, el recurso se dividió de la siguiente manera: A) la promoción y difusión consistente en lona y volantes, B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y lic. Administración, C) Honorarios del curso certificado serán impartidos por un técnico especializado en la materia. D) Material didáctico (cuaderno, hojas blancas, limpiapiipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.), E) insumos y materias primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado, ron, acitrón, vainilla. Nueces, etc), F) bienes para la producción (charolas de aluminio para pan, moldes, espátulas, refractarios, entre otros), G) La certificación del curso que se entregaron a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el convenio que fue dictaminado con el cecati 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con el "Curso de Panadería certificado" se logro que los participantes tubieran la informacion, las herrramientas y elementos que les permitieron conocer como crear su propio negocio en la panadería para en un corto plazo puedan crear su propio negocio de panadería.

El curso fue teorico-practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinente para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunos mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el curso, dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **30 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**

Zona de actuación: **22011101** Número de obra: **220111DC043**

Subprograma : **2.'DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO**

Denominación del proyecto: **CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO**

Fecha de Inicio según el PH-01: **4 de noviembre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **26 de diciembre de 2016**

Nombre del Inmueble: **CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE ATONGO**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA							
Mujeres	20	Hombres	0	Hogares	20	Mujeres	20	Hombres	0	Hogares	20

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
		1	1

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 37,298.00	0	\$ 37,298.00	\$ 36,929.15	0	\$ 36,929.15

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

Nombre del instructor: **AMISADAI RUIZ MEDINA**

Título académico del instructor: **CHEF INSTITUTO GASTRONOMICO CORBUSE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Proyecto: se realizo un Curso de reposteria en el que se realizaron de diferentes tipos de postres dando énfasis en el sabor , presentación y con ello impulso a la creación de negocios propios, desarrollaron la habilidad porel gusto por la reposteria, Las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes del polígono de Atongo El Marques Queretaro, en la casa ejidal de la comunidad con domicilio av. fresnos s/n.

Se cumplio con el objetivo de Brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de postres, se Brindaron las herramientas básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que sirvieron como complemento del taller de repostería, y se Certifico a 20 personas a través del CECATI en el taller de repostería.

las Temáticas que se abordaron en este curso fueron los temas del subprograma'2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas de la reposteria, Galletas, Galletas de coco, galletas de nuez, galletas de vainilla, de chocolate, de domino, Pays Pay de manzana, de piña, navideño, de almendras, Pasteles Pastel de piña colad, de elote, de vainilla, de doble chocolate, de naranja, el curso se llevo acabo mediante un total de 90 horas , de las cuales 80 fueron destinadas al taller de repostería certificada divididas en tres sesiones semanales de 4 horas cada una y 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana en tres sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 25 sesiones grupales.

Se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión , consistente de lona y volantes, B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y administración ,C) honorarios del taller certificado impartidos por un técnico especializado en la materia ,C) Material didáctico .cuaderno, hojas blancas, limpiapiipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.),D) insumos y materias primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado, papel encerado , leche condensada , vainilla, etc), E) bienes para la producción ,molde de aluminio, kit de duyas, batidora, set de tazas y cucharas, espátulas,F) la certificación del curso, que se entrego una constancia a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el convenio dictaminado con el CECATI 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con el "Curso de Reposteria certificado" se logro que los participantes tuvieran la información, las herramientas y elementos que les permitieron conocer como crear su propio negocio en la panaderia para en un corto plazo puedan tener un beneficio sobre el curso que se les impartio .

El curso fue teorico-practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinente para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunos mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el curso, dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **30 de Diciembre 2016**
 Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011104** Número de obra: **220111DC042**
 Subprograma : **2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO**
 Denominación del proyecto: **CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **4 de noviembre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **26 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA			
Mujeres	20	Hombres	0	Hogares	20	Mujeres	20
				Hogares	20	Hombres	0

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
		1	1

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatad	Municipal	Federal	Estatad	Municipal
\$ 37,298.00	0	\$ 37,298.00	\$ 36,921.95	0	\$ 36,921.95

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO DE EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **AMISADAI RUIZ MEDINA**
 Título académico del instructor: **CHEF INSTITUTO GASTRONOMICO CORBUSE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Proyecto: se realizo un Curso de reposteria en el que realizaron de diferentes tipos de postres dando énfasis en el sabor y la presentación y con ello impulso a la creación de negocios propios, desarrollaron la habilidad y el gusto por la reposteria, Las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes del polígono la griega, se ejecuto en la casa ejidal de la comunidad ubicada en la calle Emiliano Zapata s/n

Se cumplio con el objetivo de Brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de postres, se Brindaron las herramientas básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que sirvieron como complemento del taller de repostería, y se Certifico a 20 personas a través del CECATI en el taller de repostería.

las Temáticas que se abordaron en este curso fueron los temas del subprograma '2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas de la reposteria, Galletas, Galletas de coco, galletas de nuez, galletas de vainilla, de chocolate, de domino, Pays Pay de manzana, de piña, navideño, de almendras, Pasteles Pastel de piña colad, de elote, de vainilla, de doble chocolate, de naranja, el curso se llevo acabo mediante un total de 90 horas , de las cuales 80 fueron destinadas al taller de repostería certificada divididas en tres sesiones semanales de 4 horas cada una y 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana en tres sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones grupales.

Se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión , consistente de lona y volantes, B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y administración , C) honorarios del taller certificado impartidos por un técnico especializado en la materia , C) Material didáctico .cuaderno, hojas blancas, limpiapipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.), D) insumos y materias primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado, papel encerado , leche condensada , vainilla, etc), E) bienes para la producción , molde de aluminio, kit de duyas, batidora, set de tazas y cucharas, espátulas, F) la certificación del curso, que se entrego una constancia a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el convenio dictaminado con el CECATI 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con el "Curso de Reposteria certificado" se logro que los participantes tubieran la informacion, las herramientas y elementos que les permitieron conocer como crear su propio negocio en la panaderia para que en un corto plazo puedan crear su propio negocio de Reposteria .

El curso fue teorico-practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y así darles un mejor aprovechamiento de este curso.

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que mostraron mucho interes y participacion, algunos mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se realizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el curso, dejando bien claro el instructor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su metodo de trabajo.

INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT

DATOS GENERALES

Fecha: **30 de Diciembre 2016**

Estado: **22-QUERETARO** Municipio: **011-EL MARQUES**
 Zona de actuación: **22011206** Número de obra: **220111DC033**
 Subprograma : **2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO**
 Denominación del proyecto: **CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO**
 Fecha de Inicio según el PH-01: **4 de octubre de 2016** Fecha de Término según el PH-01: **26 de diciembre de 2016**
 Nombre del Inmueble: **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , LA PIEDAD**

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA				ALCANZADA			
Mujeres	20	Hombres	0	Mujeres	20	Hombres	0
Hogares			20	Hogares			2

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
		1	1

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
Federal	Estatal	Municipal	Federal	Estatal	Municipal
\$ 36,618.00	0	\$ 36,618.00	\$ 36,248.28	0	\$ 36,248.28

Instancia responsable de la ejecución del proyecto: **MUNICIPIO DE EL MARQUES , A TRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**
 Nombre del instructor: **ANA KAREEN CERVANTES ORTEGA**
 Titulo académico del instructor: **INGENIERA EN INOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL UTEQ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Proyecto: El Curso de Panadería tuvo el objetivo enseñar las bases de este oficio y con ello se impulsaron las creaciones para negocios propios, y así desarrollaron las habilidades por el gusto por la panadería, las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes de la piedad, en las instalaciones del centro de desarrollo comunitario que se encuentra ubicado en calle Guadalupe s/n La Piedad

Se cumplió con el objetivo de brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de pan, se brindaron las herramientas básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que les servirán como complemento del taller de panadería, y en ello se Certificó a 20 beneficiarios a través del CECATI en el taller de panadería.

La temática que se abordó fueron los temas del subprograma 2. Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los temas de: Pan de migajón Conchas, patos, tortugas, guajolotes, chilindrinas, Pan de empaste Hojaldré, danés, brioch, croissant Pan blanco, Bolillo, telera, baguete relleno baguete simple, Polvorones Polvorón, sevillano trevol de chocolate, rosa, Pasta para freír, Donas, bolas de berlin, Chus, amasado, reposos, mezclas y técnica a utilizar en el oficio. Talleres complementarios: se complementará su preparación con un taller de formación humana, tema: habilidades para la vida y valores, relaciones familiares, entre otros por un licenciado en psicología y de un taller de formación empresarial impartido por un lic. En administración y/o carrera afín que demuestre conocimiento temas de: administración, contabilidad, mercadotecnia.

Esta ejecución fue mediante un curso de 90 horas totales, de las cuales 80 hrs. fueron destinadas al curso de panadería certificado las cuales se dividieron en sesiones de 4 horas 3 veces por semana dando un total de 20 sesiones, 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana dando un total de 10 horas, de las cuales se dieron en sesiones de 2 horas cada una dando un total de 5 sesiones grupales

Se contó con los conceptos de gasto, el recurso se dividió de la siguiente manera: A) la promoción y difusión consistente en lona y volantes, B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y lic. Administración, C) Honorarios del curso certificado serán impartidos por un técnico especializado en la materia. D) Material didáctico (cuaderno, hojas blancas, limpiapiipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.), E) insumos y materias primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado, ron, acitrón, vainilla. Nueces, etc), F) bienes para la producción (charolas de aluminio para pan, moldes, espátulas, refractarios, entre otros), G) La certificación del curso que se entregaron a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el convenio que fue dictaminado con el cecati 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

Con el "Curso de Panadería certificado" se logró que los participantes tuvieran la información, las herramientas y elementos que les permitieron conocer cómo crear su propio negocio en la panadería para en un corto plazo puedan crear su propio negocio de panadería.

El curso fue teórico-práctico lo que motivó a los participantes a que aprovecharan este curso de panadería para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y así darle un mejor aprovechamiento de este curso.

El proyecto se concluyó de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma, con la planeación pertinente para cada sesión y con la disposición de las compañeras que mostraron mucho interés y participación, algunos mostraron mayor interés en los diferentes temas que se realizaron, se creó un buen ambiente de trabajo en el curso dejando bien claro al instructor y el área ejecutora que el próximo año se solicitarán más cursos con los mismos instructores ya que los participantes se vieron muy contentos con su método de trabajo.

5

0

28

as
és

,
il

de

le
é

o
ea,

u

/

ue

,

tos